

Dodatek č.1

smlouvy o dílo na „Rekonstrukce topení v budově kulturního domu 2. etapa“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,

v souladu se zněním pozdějších pravidel

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Mladějov na Moravě
se sídlem: Mladějov na Moravě 56, 569 35 Mladějov na Moravě
statutární zástupce: Lukáš Marek, starosta
IČ: 00277002
DIČ: -
bankovní spojení: Poštovní spořitelna, a.s.
Č. účtu: 101 197 068 / 0300
telefonní spojení: 774 713 311, 461 323 160

Zhotovitel: Peter Ondráček
se sídlem: Mladějov na Moravě 165
zápis v živnostenském rejstříku v Moravské Třebové ze dne 27. 06. 2016
zastoupený:
IČ: 05198429 DIČ: CZ
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 115 – 4366300217 / 0100
telefonní spojení: 721 523 116

společně dále jen „smluvní strany“

2. Předmět dodatku

Na základě bodu 5.12.2 SoD se vyskytly méněpráce, které byly zhotovitelem vyčísleny v položkovém rozpočtu a jsou přílohou tohoto dodatku. Méněpráce se týkají ponechání stávajících potrubních rozvodů topení pro obecní byt, vynechání nátěrů a navaření odboček plynového potrubí z důvodu použití měděných trubek.

Tímto dodatkem se mění bod 5.4. Cena díla. Původní Cena díla ve výši 759.930 CZK se nahrazuje novou Cenou díla ve výši 729.499 CZK.

Přílohy:

č.1 Položkový rozpočet méněprací

Za Objednatele:

V Mladějově na Moravě, dne 20.09.2019

Za Zhotovitele:

V Mladějově na Moravě, dne 20.09.2019

.....
Lukáš Marek, starosta obce

.....
Peter Ondráček